Las Viñas Reporte Detallado de Horas Invertidas y Estimación

16 de mayo de 2025

para Mejoras

Resumen General

El documento detalla el tiempo invertido en la primera revisión del sistema Las Viñas, así como una estimación de horas necesarias para llevar a cabo las correcciones y mejoras sugeridas. Dado que se trata de un sistema complejo con una base de datos extensa (80 tablas), se justifica un análisis técnico previo antes de implementar cambios.

1 Horas Invertidas en la Revisión Inicial

- Descarga de archivos y conexión al sistema: 30 minutos Descarga de los archivos proporcionados, conexión a la base de datos y configuración local del entorno para pruebas.
- Ejecución y verificación del sistema: 1 hora Revisión funcional del sistema, navegación por los módulos principales y detección preliminar de errores o ausencias de validación.
- Pruebas y validaciones iniciales: 2 horas 30 minutos Ejecución de flujos típicos de usuario, incluyendo login, edición, creación y eliminación. Verificación de formularios sin validaciones y comportamiento del sistema ante errores de entrada.

Total de horas invertidas: 4 horas

2 Estimación de Horas para Cambios y Validaciones

Nota: Esta estimación considera solamente las correcciones internas sugeridas (validaciones, mejoras de formularios y consistencia de datos). No se incluyen desarrollos externos o nuevas funcionalidades.

- Validación de formularios (11 secciones): 11 horas Una hora por sección en promedio para implementar validaciones de campos obligatorios, tipos de dato, longitud mínima y formatos adecuados.
- Validación de fechas en módulo de contratos (Personal): 30 minutos Validar coherencia lógica entre fechas de inicio y finalización.

- Análisis de base de datos (80 tablas): 3 horas Revisión de estructura y relaciones para evitar conflictos con validaciones implementadas.
- Pruebas tras validaciones: 2 horas
 Verificación de formularios, flujos de datos y posibles errores tras los ajustes.
- Total estimado de horas para esta etapa: 16 horas 30 minutos

3 Observaciones Finales

Las tareas de modificación estructural o desarrollo externo no están consideradas en esta estimación debido a que aún no se conocen los requerimientos específicos. Será necesario definir un alcance detallado para calcular dichas tareas por separado.