# Reporte de Horas Trabajadas

Proyecto Las Viñas – Mayo 2025

## Reuniones

| Fecha    | Horas | Actividad y Observaciones              |  |
|----------|-------|--|--|
| 21 abril | 0.5   | Reunión inicial del Proyecto Viñas     |  |
| 7 mayo   | 0.5   | Seguimiento Proyecto Las Viñas         |  |
| 9 mayo   | 1     | Discusión funcional Proyecto Las Viñas |  |
| 12 mayo  | 1     | Presentación Propuesta Asilo Las       |  |
|          |       | Viñas                                  |  |
| 16 mayo  | 1     | Revisión de propuesta Las Viñas        |  |
| 23 mayo  | 1.5   | Demo de funcionalidad + revisión de    |  |
|          |       | plan                                   |  |
| 28 mayo  | 1     | Seguimiento del avance del proyecto    |  |
| 30 mayo  | 0.5   | Muestra de avances del proyecto        |  |
| Total    | 7.0   |  |  |

## Reportes

| Fecha    | Horas | Actividad y Observaciones               |  |
|----------|-------|---|--|
| 22 abril | 1.5   | Primer reporte general del sistema Las  |  |
|          |       | Viñas                                   |  |
| 23 abril | 1.0   | Segundo reporte: validaciones y estima- |  |
|          |       | ción de tiempo                          |  |
| 8 mayo   | 2.0   | Estimación de migración PHP a           |  |
|          |       | Python                                  |  |
| 12 mayo  | 2.0   | Estimación para desarrollo de App       |  |
|          |       | Móvil                                   |  |
| Total    | 6.5   |   |  |

#### Revisiones

| Fecha    | Horas | Actividad y Observaciones             |
|----------|-------|---------------------------------------|
| 22 abril | 4.0   | Revisión inicial completa del sistema |
| Total    | 4.0   |                                       |

## Cambios en el Sistema

| Fecha      | Horas | Actividad y Observaciones                |
|------------|-------|--|
| 26-27 mayo | 6.0   | Análisis de arquitectura, estructura de  |
|            |       | archivos, Canva                          |
| 28 mayo    | 3.0   | Mejora de filtro de bajas (reconoci-     |
|            |       | miento de errores)                       |
| 29 mayo    | 7.0   | Reactivación, diseño, semáforo, alertas, |
|            |       | márgenes de error                        |
| 30 mayo    | 0.5   | Reordenamiento de PDF exportable         |
| 30 mayo    | 0.1   | Cambio de nombre de campo en tabla       |
| Total      | 16.6  |  |

## Total General

| Sección             | Total de Horas |
|---------------------|----------------|
| Reuniones           | 7.0            |
| Reportes            | 6.5            |
| Revisiones          | 4.0            |
| Cambios del sistema | 16.6           |
| Total Acumulado     | 34.1 horas     |